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本周工作
1.党建大数据项目：目前进度：党建大数据大屏项目策划书重新完善修订；草图绘制基本完成，在
进行细节上的确认；系统的框架开始按照现有大屏规格搭建。进一步确认整体设计图，设计风格
等。  
2.阅读论文：SIRIUS: Dual, Symmetric, Interactive Dimension Reductions(交互式对称双向降维技
术)，这篇论文主要贡献是为了帮助用户能够进行数据与维度的双向关联性分析，提出了一种交互性
对称双向降维技术SIRIUS，在高维数据可视分析领域，是一次很好的技术探索。

短期计划

1.北京银行项目：目前暂时没有问题。如果后续还有问题，再继续按照要求修改。  
2.党建大数据：完成党建大数据大屏的草图，设计图，并以现有数据为基础开始搭建党建大屏。  
3.北京银行的大图项目。

长期计划

1.坚持每周阅读一篇论文。  
2.党建大数据可视化工作：设计并完成党建大数据可视化系统“党建工作仪表盘”。  
3.北京银行三期项目。

工作时间

工作日：每天8小时左右；  
总计：40小时。


